

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

S.4.2	S.4.2	4.2 Product markets and business environment					
M.46	360	On export promotion, the authorities with the participation of public and private stakeholders, will adopt an export promotion action plan by May 2016 and proceed subsequently with its implementation.	<p>Το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών» περιλαμβάνονται μεταξύ των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα, με την ακόλουθη διατύπωση:</p> <p>"(οι Ελληνικές Αρχές)...θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους" (Ν. 4336 / 2015, Άρθρο 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ενότητα 4.2 "Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον" - ΦΕΚ Α' / 94, 14-08-2015, σελ. 1028, αριστερή στήλη).</p> <p>Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε στην αρχική του μορφή το Δεκέμβριο του 2015, τέθηκε σε διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς (πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα στις 22 Δεκεμβρίου 2015) και αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό στοιχεία που προέκυψαν από τη διαβούλευση αυτή, υπεβλήθη στους εκπροσώπους των Θεσμών στις 19/03/2016. Στη συνέχεια, λαμβανομένων υπόψη γραπτών παρατηρήσεων που εστάλησαν από τους εκπροσώπους των Θεσμών (στις 25/02/2016) και απαντήθηκαν εγγράφως από πλευράς μας (στις 10/03/2016), το Σχέδιο αναθεωρήθηκε και υπεβλήθη στους Θεσμούς στην οριστική του μορφή στις 21/03/2016.</p> <p>Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.</p>				
S/N	Στόχοι	Δράσεις	Επιπευδών Φορέας	Έναρξη	Τέλος	Σχόλια	
Α	Ενίσχυση της γνώσης & πληροφόρησης	A1. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Enterprise Greece				
		<i>Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης</i>		Νοεμ. 2016	Φεβρ. 2017	Η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intragway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου).	
		Υλοποίηση Α' Πυλώνα Συστήματος (πληροφοριακό σύστημα Enterprise Greece)					
		<i>Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013) από τον οργανισμό GIZ</i>		Φεβρ. 2017	Ιουν. 2017	Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.	
		<i>Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)</i>		Απρ. 2017			
		<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Απρ. 2017	Μάιος 2017		
		<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>		Ιουν. 2017	Δεκ. 2017	Πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό και σύμφωνα με τις εκ του νόμου προθεσμίες απαιτείται τουλάχιστον περίοδος 6 μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εφόσον κυλισουν όλα ομαλά (χωρίς ενστάσεις κτλ)	
		<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>		Ιαν. 2018	Μάρτιος 2019	Το έργο μαζί με την πιλοτική λειτουργία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών.	
		Υλοποίηση Β' Πυλώνα Συστήματος (αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης AGORA του ΥΠΕΞ)					
		<i>Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)</i>		Ιαν. 2017	Απριλ. 2017	1Q	
		<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>	Απρ. 2017	Μάιος 2017	1Q		
		<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>	Ιουν. 2017	Απρ. 2018	3Q		
		<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>	Μάιος -18	Απρ-19	4Q		
		A2. Αναβάθμιση υπηρεσιών Helpdesk	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Enterprise Greece				Το χρονοδιάγραμμα για τη Δράση Α2 συμπίπτει με αυτό της υλοποίησης του Α' Πυλώνα του Πληροφοριακού συστήματος (Δράση Α1) από το Enterprise Greece.
		<i>Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης</i>		Νοε-16	Φεβ-17	Η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intragway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου).	
		<i>Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013) από τον οργανισμό GIZ</i>		Φεβρ. 2017	Ιουν. 2017	Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.	
		<i>Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)</i>		Απρ. 2017			
		<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Απρ. 2017	Μάιος 2017		
<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>	Ιουν. 2017	Δεκ. 2017					
<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>	Ιαν. 2018	Μάρτιος 2019					
A3. Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας	Επιτροπή Εξωστρέφειας					Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στη παραλαβή της παρακάτω αναφερόμενης τεχνικής βοήθειας (μέσω συνεργασίας του παρόχου αυτής με την Ομάδα της Δράσης Γ.1 β - βλ. κατωτέρω), ενώ τελεί υπό τη συνολική εποπτεία της διυπουργικής "Επιτροπής Εξωστρέφειας".	
<i>Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ</i>		Φεβρ. 2017		Ιαν. 2018	Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.		
<i>Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)</i>		Ιαν. 2017		Μάρτ. 2017	1Q		
<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Ιαν. 2017	Μάρτ. 2017	1Q			
<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>		Απρ. 2017	Ιαν. 2018	3Q			
<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>		Φεβ. 2018	Φεβ. 2019	4Q			
B2. Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)							
<i>Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)</i>		Ιαν. 2017	Μαρτ. 2017	1 Q			
<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Ιαν. 2017	Μαρ. 2017	1Q			
<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>		Απρ. 2017	Ιαν. 2018	3Q			
<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>	Φεβρ. 2018	Οκτ. 2018	3Q				
<i>Προσυμβατική περίοδος σύμβασης 2 «Πιστοποίηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»</i>	Νοεμ. 2018	Νοεμ. 2019	4Q				
<i>Ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης</i>	Δεκ. 19	Δεκ. 2021	8Q				
Β	Ενδυνάμιση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας	B1. Εκπόνηση οδηγίων επιχειρηματικότητας	ΥΠΕΞ				
		<i>Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)</i>		Ιαν. 2017	Μάρτ. 2017	1Q	
		<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Ιαν. 2017	Μάρτ. 2017	1Q	
		<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>		Απρ. 2017	Ιαν. 2018	3Q	
		<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>		Φεβ. 2018	Φεβ. 2019	4Q	
		B2. Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)					
		<i>Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)</i>		Ιαν. 2017	Μαρτ. 2017	1 Q	
		<i>Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου</i>		Ιαν. 2017	Μαρ. 2017	1Q	
		<i>Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου</i>		Απρ. 2017	Ιαν. 2018	3Q	
		<i>Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου</i>		Φεβρ. 2018	Οκτ. 2018	3Q	
		<i>Προσυμβατική περίοδος σύμβασης 2 «Πιστοποίηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»</i>		Νοεμ. 2018	Νοεμ. 2019	4Q	
		<i>Ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης</i>		Δεκ. 19	Δεκ. 2021	8Q	
Γ	Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας	Γ1. Σύστημα διοίκησης	Επιτροπή Εξωστρέφειας				
		Σύσταση (Διυπουργικής) Επιτροπής Εξωστρέφειας		Μαρτ. 2016	(Διαρκής)		
		Σύσταση Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας		Ιουν. 2016	(Διαρκής)		
		Γ1.α. Σύσταση ομάδας για τη διαμόρφωση συστήματος οικονομικών ενισχύσεων της εξωστρέφειας		Σεπτ. 2016	(Διαρκής)		
		<i>Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν την 'εξωστρέφεια' και έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους σε Πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις δράσεις και με Αποδέκτη ανάγνωσης την επιχειρηματική κοινότητα</i>		Δεκ. 2016	Μάρτιος 2017	Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας 1/12/2016 έγινε αλληλοενημέρωση και διαπιστώθηκε ότι έλειπαν: 1. Ένας απολογισμός των δράσεων/χρηματοδότησης που παρουσιάστηκαν (πόσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση του χρηματοδοτικού μέσου, αν υπάρχουν αξιολογήσεις για την επιτυχία του προγράμματος, αν υπάρχουν έρευνες πεδίου κλπ). Πίνακας ο οποίος θα παρουσιάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις χρηματοδοτούμενες δράσεις εξωστρέφειας και με Αποδέκτη ανάγνωσης την επιχειρηματική κοινότητα θα αναρτηθεί στο διαδικτυο σε σχετικές ιστοσελίδες. 2. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι υπάρχει θέμα ορολογίας και επί πλέον θα πρέπει να προσεχθεί να μην παρουσιάζονται οι χρηματοδοτήσεις από δυο πηγές (πχ από τις Τράπεζες και ταυτόχρονα από τα στελέχη που ασχολούνται με την ΕΤΕΑΝ, ΕΙΒ, ΕΒΡΔ κλπ).	
		<i>Διαβούλευση των νέων προκλήσεων</i>		Ιαν. 2017	Μάρτιος 2017		
		<i>Αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.</i>		Ιαν. 2017	(Διαρκής)		
		Γ1.β Σύσταση ομάδας για τη βελτίωση του προγραμματισμού, της παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας		Σεπτ. 2016	(Διαρκής)		
		<i>Δημιουργία κοινού ημερολογίου δραστηριοτήτων στο portal AGORA του ΥΠΕΞ</i>		Νοεμ. 2016	Ιουν. 2017	Κατά την 1η συνεδρίαση της Ομάδας (16/11/2016) αποφασίστηκε η δημιουργία κοινού ημερολογίου δραστηριοτήτων, όπου σε πρώτη φάση (Α' Τρίμηνο του 2017) θα συμμετάσχουν πιλοτικά το ΥΠΕΞ, ο ΕΟΤ, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο Οργανισμός Enterprise Greece και στη συνέχεια (ως τον Ιουν. του 2017) όλοι άλλοι φορείς υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας με δημόσια χρηματοδότηση, με ανοιχτή την εθελοντική συμμετοχή και άλλων φορέων που υλοποιούν ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες δράσεις.	
		<i>Διαμόρφωση διαρκούς πλαισίου συνεργασίας / συντονισμού των φορέων υλοποίησης δράσεων εξωστρέφειας. Κατάρτιση διαδικασιών/προγραμματισμού / συντονισμού δράσεων εξωστρέφειας και μεθοδολογίας παρακολούθησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους - Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ</i>		Ιαν. 2017	Ιαν. 2018	Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στη παραλαβή της τεχνικής βοήθειας (μέσω συνεργασίας του παρόχου αυτής με την εδώ περιγραφόμενη Ομάδα), ενώ τελεί υπό τη συνολική εποπτεία της διυπουργικής "Επιτροπής Εξωστρέφειας". Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.	
		Γ2. Διαχείριση κρίσεων			Διαρκής		
		<i>Τροποποίηση του ισχύοντος οργανισμού του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης</i>		Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης	Μάιος 2016	Ιουν. 2017	Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης έχει προταθεί λύση διαρκούς χαρακτήρα συμπληρωμένης αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας (επιπέδου τμήματος) στον υπό αναθεώρηση Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης & Η εν λόγω διαδικασία αναθεώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει συσταθεί επιτροπή αναθεώρησης με την απόφαση Γ.Γ. του Υπουργείου υπ. αρ. 30801 - 18/03/2016) και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2017.